

Status på byggeriet af Camp Pjetershan i Kosovo

Camp Pjetershan startede som regionsprojekt i klubåret 2016-17, hvor langt er man så kommet.

Første aftale var at lejren skulle ligge i Junik kommune, der havde lovet at stille en stor grund i bjergene til rådighed i 100 år, (det lød super godt) men da aftalen skulle underskrives ville man kun stille grunden til rådighed i 20 år, så det faldt til jorden.

Henover sommeren i 2017 forhandlede YMCA med Gjakova kommune om køb, ikke leje men køb af en grund i bjergene uden for Gjakova, man skulle bare lige først have lavet love, der gjorde det muligt for en organisation som YMCA at eje jord og fast ejendom. Da det var på plads skulle det, som vi også kender det her hjemme fra, ud i nabohøring. Denne høringsfase var først slut i maj 2018 og YMCA Kosovo kunne nu kalde sig grundejer.

Se drone video af grunden [her](#).

Se animationsvideo af lejren [her](#).



I maj 2018 bevilgede staten Kosovo 150000,- Euro til opførelse af hovedhuset, og Gjakovo kommune påbegyndt at føre el frem til grunden, samt gav tilsagn om, at når lejren er færdig, vil de asfaltere vejen fra den nærliggende landsby op til lejren.

I juli 2018 gik byggeriet i gang med grundstensnedlæggelse.

Se video fra grundstensnedlæggelse [her](#).

Planen var at få 2 huse der skal bruge til sovesale opført og under tag inden vinteren 2018 og det lykkedes, men så var pengene fra regionsprojekt også brugt.

I foråret 2019 forhandlede YMCA Kosovo med Gjakovo kommune og fik dem til at bevilge penge til færdiggørelse af de 2 huse, samtidig fik man penge til at opføre amfiteater på grunden, pengene hertil kom fra YMCA i Finland. Amfiteatret stod færdig, da vi besøgte dem i september 2019. Ved den lejlighed holdt vi 1 minuts stilhed for at mindes Poul Henrik. Men som det ses på billedet var pengene fra kommunen ikke blevet frigivet endnu.





Til gengæld var byggeriet af hovedhuset gået i gang, og som de flinke mennesker vi er, gav vi dem selvfølgelig en hjælpende hånd, om det har fremskyndet byggeriet er nok meget tvivlsomt, men flotte ser vi da ud.

Senere samme måned frigav Gjakovo kommune penge, så YMCA kunne færdig gøre de 2 huse inden vinteren satte en stopper for byggeriet.

De 2 huse til sovesale blev færdig og man fik opført grundmur i 2 etager på hovedhuset

Så kom vinteren og parlamentsvalg i Kosovo og begge dele satte en stopper for byggeriet. Først sidst i januar 2020, blev der dannet en ny regering i landet, YMCA tog kontakt til den relevante minister for at sikre at de stadigvæk havde en aftale om hovedhuset på lejren. Det havde de heldigvis, så men forårets kommen 2020 troede man, at byggeriet skulle i gang, satte coronaen en kæp i hjulet for det; Kosovo lukkede ned. YMCA stillede da de 2 huse til rådighed for sygehusvæsenet, hvis der opstod behov for karantænepladser.



Men så her den 24 juli kom dette billede med følgende nyhed.

Google oversat fra engelsk
 ” Camp Pjetershan springer tilbage til handling denne uge. Vi er glade for at rapportere, at bygningen er genoptaget efter en 6 måneders pause på grund af vinter og COVID. Hovedhuset får nu sin tredje sal og tag! Hold øje med flere sommeropdateringer i de kommende dage / uger.”